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Seit Jahren geht es auch in der Lorraine um den Erhalt von glinstigem Wohnraum. Bei einigen
Projekten konnten Engagierte aus dem Quartier diesen — gemeinsam mit Wohnbaugenossen-
schaften — erhalten oder neu bauen. Die Ereignisse rund um das Geldnde am Centralweg 9/9A
zeigen exemplarisch auf, wie schwierig diese Auseinandersetzung sein kann und wer alles darin
involviert ist. Im Januar 2014, da wir diese Chronologie zum ersten Mal gedruckt vorlegen, ist
das Schicksal des Centralparks vollig offen. Uns bleibt an dieser Stelle nur der Aufruf, sich wei-
terhin mit vereinten Kréften und viel Phantasie fiir bezahlbaren Wohnraum im eigenen Quartier
und damit in der ganzen Stadt Bern einzusetzen.

N A4

Als Resultat der Gesamtplanung Lorraine soll auf der Parzelle Centralweg 9/9a ein Neubauprojekt fiir Wohnnutzung ent-
stehen. Das Land gehdrt der Stadt.

Bewohnerinnen aus der Lorraine griinden die Wohnbaugenossenschaft Central und melden der Stadt ihr Interesse an
einem Wohnbauprojekt an.

Der seit vielen Jahren dort angesiedelten Autogarage Alcadis AG (vormals Erb Garagen) wird der Migtvertrag gekiindigt.
Weil der Stadt bei der Kiindigung ein Formfehler unterlduft, bleibt die Kiindigung nichtig. Das Mietverhdltnis wird letzt-
endlich bis 30. April 2009 verldngert.

~ Die Betriebskommission des Wohnbaufonds beauftragt die stddtische Liegenschaftenverwaltung LV im Februar die

Rahmenbedingungen fiir eine Wohnbauplanung abzustecken und die Durchfiihrung eines wettbewerbséhnlichen Verfah-

. 1ens vorzubereiten.

“#8 Mit Schreiben vom 10. Mirz 2008 fordert die LV die Prasidialdirektion der Stadt Bern auf, den Bordellbetrieb Lagerweg

12 zu verbieten und die rechtmassige Wohnnutzung wieder herzustellen. Dies weil die Stadt auf der benachbarten Par-
zelle ein Wohnhaus errichten will und flirchtet, dass ,die Rotlicht-Nutzung nebenan mdgliche Investoren und Mieter
abschrecken kénnte*“. Der Besitzer der Liegenschaft will dagegen sdmtliche rechtlichen Beschwerdemdglichkeiten aus-
nutzen.



Der VLL legt anfangs April 2008 Einsprache ein gegen den Abbruch der bestehenden Liegenschaft (altes Gewerbe-

U haus) und ersucht bei der Stadt um die Genehmigung einer kulturellen Zwischennutzung des Gebdudes. Vorgdngig hat

2011 & 2012

der VLL zahlreiche interessierte Gruppierungen aus dem Quartier, aus Kultur und andern sozialen Bewegungen zu einem
Treffen eingeladen, um vorhandene Nutzungsideen zu sammeln. Es kamen zahlreiche spannende Vorschlége zusammen.

Am22. April 2008 findet eine Aussprache mit der LV statt. Sie argumentiert, dass der wegen der friiheren Garage-Nut-
zung mit Schadstoffen belastete Boden eine Zwischennutzung des Gebdudes nicht zulasse. Zudem habe sie schlechte
Erfahrungen gemacht mit Zwischennutzungs-Vertrdgen (,Paradiesli-Schock®). Im Weiteren sei vorgesehen, méglichst
ziigig zu bauen, eine Nutzung des Gebdudes ware daher hichstens fiir zwei Jahre moglich und somit der Aufwand fir die
notigsten Instandstellungsarbeiten zu hoch.

Die LV informiert weiter, dass der beabsichtigte Kauf der Liegenschaft Lagerweg 12 gescheitert ist. Die urspriinglich an-
visierte Gesamtiiberbauung (Centralweg/Lagerweg) kénne daher nicht realisiert werden. Die Betriebskommission des
Wohnbaufonds habe deshalb beschlossen, die Parzelle Centralweg im Baurecht zu verdussern. Der VLL zieht seine Ein-
sprache gegen die Abbruchbewilligung zuriick.

Am 6. November reicht Stadtrat Luzius Theiler (GPB) ein Postulat ein. Er verlangt, dass bei der Uberbauung am Central-
weg Wohnungen fiir Leute mit tiefem bis mittlerem Einkommen gebaut werden. Zudem soll auf eine Einstellhalle verzichtet
und ein Quartiertreff integriert werden, was sowohl der Gemeinderat als auch der Stadtrat spéter ablehnen werden (2009).

Im Friihjahr 2009 beschliesst die Betriebskommission des Wohnbaufonds, das Grundstiick doch nicht im Baurecht
abzugeben, sondern selber zu bauen. Es soll rund finfzehn 3,5- bis 5,5-Zimmerwohnungen geben. Nach Vorliegen der
Ergebnisse eines Studienauftrages im Friihjahr 2010 soll im Herbst 2010 die Baueingabe erfolgen, voraussichtlich kénne
im Friinling 2011 mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden.

Am 19. Oktober fahren die grossen Baumaschinen auf und brechen das alte Gewerbehaus sowie die Auto-Schauhduser
auf dem Centralweg ab. Das Geldnde liegt brach.

Am 8. Marz ziehen die Stadttauben mit ihren Wohnwagen auf der Brache am Centralweg ein. Die Akzeptanz bei der
Quartier-Bevélkerung ist gross, die farbigen Bauwagen fiigen sich gut in die brachliegende Freifldche und die umliegen-
den Hauser ein.

Die Stadt duldet die Stadttauben aber nicht und setzt ihnen ein Ultimatum, den Platz zu verlassen. Am 14. Mérz, zwei
Tage vor Ablauf dieser Frist verlassen sie den Centralpark. Die Stadt ldsst das Geldnde mit schweren Baumaschinen um-
graben und zieht einen tiefen Graben rund um das Geldnde, damit keine weiteren Bau- oder Wohnwagen auffahren kon-
nen.

Ab April wird die umgegrabene Brache von Quartierbewohnenden spontan genutzt fiir Picknicks, Filmabende, Spielan-

| Idsse, Konzerte etc. Der VLL organisiert im Rahmen des Berner Umwelttages rund um die Brache am Centralweg einen
~grossen Flohmarkt.

- Als Folge des nicht geplanten Aufenthalts der Stadttauben beschliesst die Stadt iiberraschend schnell tiber die weitere
| Zwischennutzung: Fiir den Velokurier-Laden soll ab Herbst ein Provisorium aufgestellt werden. Fiir den Rest der Brache

wird der Verein Brachland beauftragt, ein Nutzungskonzept zu realisieren (Spielraum, Sandkasten, Gartennutzung, Grill-
stelle). Die Brache selbst wird mit einem Zaun und Weidenbdumen umringt.

Im Dezember orientiert die Stadt (iber die Siegerin des Architekturwettbewerbs. Eine Jury wahlt aus 62 eingereichten
Eingaben das Projekt Baumzimmer, das mit insgesamt 14 Wohnungen und einem Atelieraum einen ,wiinschenswerten
und differenzierten Beitrag zur Quartierentwicklung leistet. Die acht Etagenwohnungen mit ihren balkonartigen Baumzim-
mer schaffen identitatsstiftenden Charakter und interessante zwischenrdumliche Beziige“. Zudem gibt es drei Attikawoh-
nungen, die Wohnungen im Erdgeschoss erhalten einen gedeckten Sitzplatz.

Die Brache wird von zahlreichen Gruppierungen und Quartierbewohnenden rege genutzt: Fiir den Anbau von Gemiise
ebenso wie flr Kinderspieltage, Sitzungen im Freien, Grillabende, spontane Konzerte und lange Tische.

Am16. Juli 2012 urteilt das Bundesgericht, dass der Erotikbetrieb am Lagerweg 12 in der Lorraine seine Turen definitiv
schliessen muss. Damit beendet das Bundesgericht einen jahrelangen Rechtsstreit zwischen den stddtischen Behdrden
und dem Liegenschaftsbesitzer. Der Entscheid wird am Tag des Urteilsspruchs rechtskréftig. Die an den Lagerweg 12
angebaute Liegenschaft ist im Besitz der Baufirma Biichi und davon nicht tangiert.



Ende Februar verlassen die rund 100 Sexarbeiterinnen die Wohnungen am Lagerweg 12. Danach wird das Haus zuge-
macht und bleibt vorderhand leer. Der Noch-Besitzer Roland Staudenmann (Bellone GmbH) ist im Rechtsstreit mit dem
Folgebesitzer Fredy Schonholzer, Eigentiimer der FSZ AG (Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Verdusserung von
Grundstiicken aller Art). Da sich die beiden nicht dber den Abldsebetrag einigen kénnen, gehen sie vor Handelsgericht.
Zwischen FSZ und Bellone flossen iber mehrere Jahre Tausende von Franken hin und her. Es bestanden Baurechts-,
Darlehens-, Nutzungs-, Miet- und andere Vertrage zwischen den beiden Parteien. Nach Meinung der FSZ AG hétte An-
fang Jahr eine Eigentumsiibertragung der Liegenschaft am Lagerweg 12 von Bellone an die FSZ stattfinden sollen. Doch
Roland Staudenmann, Vertreter der Bellone GmbH, verweigerte diesen Ubertrag.

Die Stadt versucht erneut die Liegenschaft Lagerweg 12 zu kaufen, den angebotenen Verkaufspreis von 3 Mio. lehnt sie
aber als vollig dberrissen ab. Der voraussichtlich neue Besitzer (Fredy Schénholzer FSZ AG) Idsst Profile erstellen; er
will von der Stadt fiir seinen Gebaudeteil eine Ausnahmebewilligung fiir die Verbreiterung des Hauses (iber die gesetzli-
che Baulinie hinaus. Als Gegenleistung wére er bereit, der Stadt das fiir das Baum-zimmer bendtigte Ndherbaurecht zu

B gewahren.

Unter dem Motto ,mir wei ke Puff, hei aber eis gfunde” ziehen am Sonntag, den 21. April die Aktivistinnen der auto-
nomen Schule denkmal in die Rdume am Lagerweg 12 ein. Da die Schule nur bis Ende Juni in ihren bisherigen Raum-

/' lichkeiten im Waaghaus an der Stauffacherstrasse bleiben kann (der Zwischennutzungsvertrag mit der Stadt Bern I&uft
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dann ab) brauchen die Aktivistinnen neue Raumlichkeiten. Sie erhalten viele spontane positive Reaktionen aus dem
Quartier und beginnen damit, die einzelnen Wohnungen und Zimmer sanft zu renovieren.

Am Montag, 13. Mai werden die Profile fiir den stddtischen Neubau auf dem Centralpark gesetzt. Am 15. Mai wird
das Baugesuch publiziert. Unter anderen reicht auch der VLL am 14. Juni fristgerecht eine Einsprache dagegen ein. Die
Argumente: Unklare und nicht vollumfanglich behindertengerechte Parkplatzsituation am Hofweg, Konsequenzen auf das
Projekt beim nicht gewahrten Naherbaurecht zum Lagerweg 12, unklar ob die geplante Verkehrsberuhigung Centralweg
Bestandteil des Projekts ist.

Am Donnerstag, 16. Mai wird der Kreditantrag des Gemeinderates tiber 8,8 Mio. Franken im Stadtrat beraten. Luzius
Theiler (GPB) stellt einen Riickweisungsantrag, da die vom Gemeinderat geplanten Wohnungen trotz Subventionsbeitra-
gen wesentlich teurer kommen als friiher versprochen, resp. die von ihm dafiir verlangte und vom Stadtrat iiberwiesene
Postulats-Forderung nicht eingehalten ist. Zudem sei die Frage des Naherbaurechts nicht geklért. Der Gemeinderat
schreibt dazu im Vortrag zum Kreditantrag, dass die Realisation auch ohne Néherbaurecht mdglich sei. Im ungiinstigsten
Fall miisse der Neubau mit einer reduzierten Anzahl von ,Baumzimmern® errichtet werden.

Die im Kreditantrag errechneten Mietzinse (z.B. Fr. 1796.00 fiir eine 4 %2 Zimmerwohnung im EG mit 102 m2 oder
Fr. 1160.00 fiir eine 2 2 Zimmerwohnung im 2.0G mit 66 m2) kénnen nur dank einem Subventionsbeitrag von 2,65 Mio
Franken aus dem Wohnbaufonds und einem tief angesetzten Landwert erreicht werden. Aus Kostengriinden wird auf eine
Auto-Einstellhalle verzichtet.

Der Riickweisungsantrag von Luzius Theiler wird abgelehnt (27 JA, 35 NEIN, 5 Enthaltungen). Daftir wird ein Antrag der
GLP angenommen, wonach der vorgesehene Subventionsbetrag von 2.65 Mio. ersatzlos gestrichen werden soll (32 JA,
27 NEIN, 8 Enthaltungen). Schlussabstimmung: 35 JA, 29 NEIN, 3 Enthaltungen (12 Parlamentsmitglieder sind abwe-
send). Demnach muss die Stadt die Wohnungen zu marktiblichen Bedingungen vermieten, die Mietzinse werden zwi-
schen 25-30 Prozent teurer als noch im Kreditantrag vorgerechnet. Das urspriingliche Versprechen der Stadt, auf dem
Centralpark zumindest einen Teil der Wohnungen im Segment gtinstigen Wohnraum anzubieten, ist vom Tisch.

Die Empdrung ist gross, tber die Quartiergrenzen hinaus. Der VLL protestiert gemeinsam mit der AG Wohnen gegen
diesen Entscheid. Mit einem Schreiben an den Gemeinderat ersucht der VLL Anfang Juni die Stadtregierung, das Pro-
jekt zu stoppen und gemeinsam mit dem Stadtparlament einen Weg fiir einen Neuanfang zu wagen, damit das urspring-
liche Versprechen, preisgiinstige Wohnungen zu bauen, zumindest teilweise eingeldst werden kann.

Am 6. Juni demonstriert eine Hundertschaft engagierter Personen vor dem Rathaus gegen den Stadtrats-Entscheid. Ein
spontan gegriindetes ,Nachbarschaftskomitee gegen Luxuswohnungen in der Lorraine® vereint zahlreiche, in der Lorrai-
ne ansassige und tatige Gewerbebetriebe und soziale Institutionen.

Ebenfalls am 6. Juni reicht Stadtrat Luzius Theiler (GPB) eine dringliche Motion ein: ,Stopp Luxusbau — fiir einen

Neuanfang am Centralweg 9. Er fordert den Gemeinderat u.a. auf, dem Stadtrat eine Vorlage zur Authebung des Stadt-
% ratsbeschlusses vom 16. Mai 2013 zum Ausftihrungskredit Centralweg zu unterbreiten (also quasi ein Riickkommens-

vortrag). Das Biiro des Stadtrates gewdhrt die Dringlichkeit.

¥/ Das Nachbarschaftskomitee lanciert Ende Juni zusammen mit dem VLL und der AG Wohnen eine Petition zuhanden
Gemeinde- und Stadtrat. Die Petition ersucht Regierung und Parlament, das Projekt zu stoppen und stattdessen neu

auszuschreiben mit der Vorgabe, giinstigen Wohnraum zu schaffen. Am 3. September wird die Petition mit 1050 Un-
terschriften eingereicht.

Vor der Stadtratsdebatte zum ,Riickkommensantrag"“ von Luzius Theiler organisiert der VLL mit Unterstiitzung von Fach-

" personen fiir die Stadtrétinnen und Stadtréte Anfang September eine Begehung vor Ort auf dem Centralpark. Disku-

tiert wird unter anderem die Frage des Néherbaurechts (welches vom Besitzer Lagerweg 12 nach wie vor nicht gewdhrt
wird) bzw. die Frage, weshalb die rechtlich mdglichen Bedingungen nicht voll ausgeschdpft worden sind und



~ somehrund gtnstigerer Wohnraum entstehen konnte (Ausnutzung Bauklassen, direkter Anbau an die angrenzenden
. Liegenschaften).

- Im Hinblick auf die Stadtratssitzung vom 12. September, an welcher die dringliche Motion Luzius Theiler ,Neu-
anfang am Gentralweg" (Aufhebung des Stadtratsbeschlusses vom 16. Mai) traktandiert ist, verschicken das Nach-
barschaftskomitee und der VLL an alle Stadtratinnen und Stadtréte einen Appell, die Motion zu iiberweisen und damit
{ einem Neuanfang eine Chance zu geben.

== Am12. September iberweist der Stadtrat mit 35 JA, 29 NEIN bei 8 Enthaltungen gegen den Willen des Gemein-
derates den ersten Punkt der dringlichen Motion von Luzius Theiler. Der Gemeinderat muss dem Stadtrat nun eine
Vorlage zur Aufhebung des Stadtratsbeschlusses vom 16. Mai 2013 unterbreiten. Gegen diesen Stadtratsbeschluss
kann innert 30 Tagen Frist Beschwerde eingereicht werden.

Als Reaktion auf diesen Beschluss wird am 19. September eine interfraktionelle Motion GB/JA!, SP eingereicht
mit dem Titel ,Bauprojekt Centralweg: glinstigen Wohnraum mdglich machen®. Die Motion verlangt vom Gemeinde-
rat vor einer weiteren Planung fiir den Centralpark abzukldren, wieweit die Liegenschaft am Lagerweg 12 nicht doch
in die Planung einbezogen werden kann. Zudem soll die Parzelle im Baurecht an einen gemeinniitzigen Bautréger
abgegeben werden mit der Auflage, Vorgaben fiir preisgiinstigen Wohnraum einzuhalten (maximale Anlagekosten
gem. Bundesamt flir Wohnungswesen).

Ende September einigen sich die FSZ AG und Bellone GmbH vor Handelsgericht. Uber das Verhandlungsergebnis
y Wwird Stillschweigen beschlossen. Fredy Schdnholzer mit seiner FSZ AG ist demnach wieder rechtmdssiger Besitzer
der Liegenschaft Lagerweg 12. Solange nicht klar ist, ob ihm die Stadt die Ausnahmebewilligung fiir die Verbreite-
rung des Hauses erteilt, und bis er entschieden hat, ob und wie er die Liegenschaft sanieren und nutzen will, duldet
er offenbar die Anwesenheit der alternativen Schule denkmal. Die Aushandlung eines Zwischennutzungsvertrags
lehnt er allerdings ab.

Am 6. Oktober legen Vertreter der FDP und des Jungfreisinns gegen den vom Stadtrat am 19. September (iberwie-
senen Antrag Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt ein. Sie argumentieren, dass dieser Beschluss einem Rii-
ckkommensantrag (Wiedererwdgung) gleichkomme, ein demokratiepolitisches Instrument, welches der Stadtrat bei
der letzten Revision seines eigenen Geschéfts-Reglements dahingehend zurlickgebunden hat, dass ein Antrag auf
Wiedererwdgung eines Geschéfts- oder Beschlusses nur noch am jeweiligen Sitzungstag gestellt werden kann.

Am 20. November lehnt das Biiro des Stadtrates (Ratsbiiro) einen Antrag von Luzius Theiler ab, der verlangt, dass
nicht der Gemeinderat fiir das Beschwerdeverfahren zustandig ist (als Vertreterin des Stadtrates), sondern eine vom
Stadtrat gewdhlte externe Person (Rechtsanwaltin/Juristin), da der Gemeinderat gegen die Interessen des Parlaments
Partei sei.

Mit Schreiben vom 2. Dezember ersucht die, fir die stddtische Liegenschaftenverwaltung im Beschwerdeverfahren
zur Baubewilligung zustandige Anwaltskanzlei beim Regierungsstatthalteramt um eine weitere Fristerstreckung. Da
mit der Eigentiimerin der Parzelle Lagerweg 12 in Sachen Néherbaurecht nach wie vor keine Einigung erzielt werden
konnte, priife die Liegenschaftenverwaltung nun eine Anpassung des Projekts, was einige Zeit in Anspruch nehme.
Die Fristverlangerung wird bis zum 15. Januar 2014 gewéhrt.

] B Am 24. Dezember reicht Stadtrat Luzius Theiler gegen den Entscheid des Ratsbiiros beim Regierungsstatthalter-
amt Beschwerde ein: Das Ratsbiiro hat Theilers Antrag, dass der Stadtrat beschwerdefiihrende Instanz sein misse,
abgelehnt. Theiler moniert in seiner Beschwerde, dass es nicht angehe, dass jener Gemeinderat, der gegen die vom
Parlament (berwiesene ,Riickkommensmotion und daher in hochstem Masse befangen sei, nun im Auftrag des
'_ Parlaments gegen die FDP-Beschwerde antreten solle. Dies widerspreche den Prinzipen der Gewaltenteilung und
verunmagliche ein faires Verfahren.

Im Rahmen der Tour de Lorraine entsteht unter dem Motto ,Hier baut das Quartier” eine Wohnkultur-Installation des
Architekten Huldi Hug. Der Prototyp seiner Wohnbox, die preisglinstigen Wohnraum schaffen soll, wird am
18. Januar 2014 ertffnet. Sie wird einige Monate auf dem Areal stehen bleiben, zu Diskussionen (iber Anspriiche
auf Wohnraum anregen und fiir vielféltige Aktivitdten genutzt werden.

Luzius Theiler verlangte vom Biro des Stadtrates, es solle dem Parlament einen Antrag vorlegen, damit dieses selber
bestimmen konne, ob der Gemeinderat oder nicht besser eine Drittperson gegen die FDP-Beschwerdeantreten solle.
Schligsslich habe der Gemeinderat den vom Stadtrat tiberwiesenen Riickkommensbeschluss abgelehnt und sei da-
her in dieser Sache befangen. Das Ratsbiro lehnte diesen Antrag ab und Theiler rekurrierte am 24. Dezember beim
Regierungsstatthalter. Dieser wies am 24. Marz Theilers Beschwerdeab. Es gilt nun eine Frist von 30 Tagen fiir
ginen allfdlligen Weiterzug an die ndchste Instanz (Regierungsrat).Ein Entscheid des Regierungsstatthalters iiber die
Beschwerde der FDP ist noch hingig.



Trotz der ungeklarten Rechtslage verfolgte die stédtische Liegenschaftenverwaltung das Baubewilligungsverfahren weiter.
Da mit dem Eigentiimer des Lagerweg 12 in Sachen Naherbaurecht definitiv keine Einigung erzielt werden konnte, miissen
die Baumzimmer-Balkone verkleinert werden. Am 18. Marz verfligte der Regierungsstatthalter, diese Projekténderung
erfordere eine ereute offentliche Ausschreibung — Frist 22. April 2014.

Ebenfalls bis zum 22. April muss das Bauinspektorat zu der beantragten Parkplatzreduktion Stellung nehmen. Auf die im
urspriinglichen Bauprojekt vorgesehene Einstellhalle hatte die Stadt aus Kostengriinden verzichtet, allerdings ohne das fiir
Lautofreie Siedlungen” notwendige Verfahren eingehalten zu haben.

Mit Verfiigung vom 11. Juli stellt der Regierungsstatthalter fest, dass die Bauherrschaft, die Liegenschaftenverwaltung
der Stadt Bern beziiglich der Parkplatzsituation immer noch Antworten schuldet: Es fehlen schliissige Begriindungen zu
§ den Einwanden der stadtinternen Fachstelle Verkehrsplanung. Das Projekt wurde erst im Verlauf der Planung aus Kosten-
griinden zu einer autofreien Siedlung umgeplant. Dies widerspricht aber den rechtlichen Vorschriften, wonach vor Ertei-
lung einer Baubewilligung eine entsprechende Vereinbarung zur Gewahrung einer autofreien Siedlung notwendig ist.

Aus derselben Verfligung geht weiter hervor, dass sich der Besitzer der Liegenschaft Lagerweg 12, die FSZ Immobilien AG
von Fredy Schonholzer von ihrem bisherigen Rechtsvertreter, Ivo Doswald getrennt hat. Die FSZ AG wird neu von der
ZULUMI AG vertreten, die ausschliesslich im Besitz von Fredy Schonholzer steht und wie die FSZ Immobilien AG auch
Sitz in Hergiswil NW hat.

= Am14. August wird das Baugesuch der FSZ Immabilien AG (Hergisiwil) publiziert (mit Frist 5. September). Der Besitzer
will das Gebdude ,gestalterisch aufwerten, um dem Quartier ein zeitliches Aussehen zu geben®.Geplant sind der Anbau
von geheizten Loggias, als ,Pufferzone® zwischen Balkon und Wohnraum. Fiir diesen Neubau beansprucht der Besitzer
§ cine Ausnahmebewilligung, da er damit die geméss Zonenplan zuléssige Gebdudetiefe um rund 4 Meter berschreiten
| wirde. Zu allfélligen weiteren Ausbauplanen (grssere Wohnungen) und Renovationen, die aus hygienischen Griinden
| dringend notwendig wéren (u.a. Asbestsanierung) dussern sich die Antragssteller nicht. Aus dem Baugesuch kann daher
davon ausgegangen werden, dass die derzeit bestehenden 15 1-Zimmer und 8 2-Zimmerwohnungen bestehen bleiben und
lediglich neu mit Loggias und davor angebauten Balkonen vergrossert (und wohl auch verteuert) werden sollen.

Die Beschwerde der FDP vom Oktober 2013, gegen die Gilltigkeit der Uberweisung der Motion Theiler fir einen Riickkom-
mensantrag sowie die Eingabe von Luzius Theiler, Befugnis des Stadtrats zur Erteilung eines Beschwerdemandats sind
weiterhin hangig beim Regierungsstatthalter (FDP) bzw. beim Regierungsrat (Theiler).

Am 1. September lehnt das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die Beschwerde von Luzius Theiler ab und spricht
dem Gemeinderat gestiitzt auf die Gemeindeordnung die alleinige Zustédndigkeit als beschwerdefiihrendes Organ zu. Die
Beschwerde der FDP gegen Stadtratsbeschluss auf Riickkommen wird damit gutgeheissen. Mit Frist vom 5. Oktober
ficht Luzius Theiler diesen Entscheid beim Bundesgericht als letzte oberste Instanz an.

Am 27. Oktober verdffentlich der Regierungsstatthalter seinen Entscheid zur Beschwerde der FDP und gibt dieser Recht:
Der Stadtrat habe gestiitzt auf sein eigenes Geschéftsreglement keine Mdglichkeit, auf die von ihm iberwiesene Baudkre-
ditvorlage zuriick zu kommen. Die Uberweisung der entspr. Motion von Luzius Theiler ist daher ungiiltig. Ein Riickkommen
hétte am gleichen Abend der Beratung beantragt und mit einer Zweidrittelsmehrheit gutgeheissen werden miissen. Es ist
davonauszugehen, dass der Gemeinderat mit diesem Entscheid zufrieden ist und den Entscheid nicht anfechten wird. Da
aber noch nicht abschliessend geurteilt ist, ob tatsédchlich nur der Gemeinderat beschwerdeftihrende Instanz sein kann,
bzw. der BG Entscheid dazu noch aussteht entsteht hier irgendwie eine Rechtsunsicherheit.

Mit Verfligung vom 20. Oktober dussert sich das Regierungsstatthalteramt zu der immer noch hédngigen Baubewilligung
der Stadt. Insbesondere zu dem von der Stadt neu vorgelegten Mobilitts- und Vermietungskonzept kdnnen sich alle Par-
teien, die gegen das Baubewilligungsverfahren Einsprache erhoben haben noch einmal dussern (mit Frist 21. Novem-
ber). Die Stadt moniert, sie baue jetzt autofrei, obwohl sie dies bislang so nicht vorgesehen hatte und die dazu notwendi-
gen Formalitdten bislang nicht erflillt hatte. Gestiitzt auf eine neue kantonale Gesetzgebung (Bau Verordnung) sind per 1.
August 2014 die Vorschriften fir autofreies Wohnen etwas vereinfacht worden.

Am 1. November wird die alternative Wohnbox nach einer mehrmonatigen Rundreise (Kriens, Stadt Luzern) ein zweites
Mal fiir vorerst 3 Monate auf der Centralbrache installiert und kann fiir zahlreiche Anldsse benutzt werden. Die Stadt (Im-
mobilien Bern) weigert sich Hand zu bieten fiir eine léngerfristige provisorische Standortbewilligung, da sie immer noch
davon ausgeht, mit den Bauarbeiten bald beginnen zu kénnen.

Prospuy
MARCO LIBERO

Der Gemeinderat orientiert am 6. November dariiber, dass er den Entscheid des Regierungsstatthalters (FDP Beschwer-
de gegen (iberwiesene Motion Theiler) so akzeptiert und das Verfahren nicht weiterzieht. Dieser Entscheid obliegt geméss
Geschaftsreglement des Stadtrates einzig dem Gemeinderat, das Parlament hat keine Befugnisse.

Mit Eingabe vom 20. November dussert sich der VLL hat zu dem von der Stadt nachgereichten Mobilitatskonzept. Zur
Erinnerung: Das urspriingliche Baugesuch enthielt noch den Bau einer Auto-Einstellhalle. Aus finanziellen Griinden ver-
zichtete die Stadt aber darauf, da die Mietpreise mit Autohalle noch teurer geworden waren. Im Herbst reichte Immobilien
Stadt Bern ein Vermietungs- und ein Mobilitdtskonzept fir eine autofreie Uberbauung nach. Beide Konzepte sind wenig



iberzeugend und weisen grosse Liicken auf. So enthélt das Mobilitatskonzept nur gerade minimalste Vorgaben: innovati-
ve, auf die Uberbauung und das Quartier zugeschnittene zusatzliche Mobilitdtsangebote und Ideen sucht man vergebens.
Zudem sind die von der Stadt berechneten 41 Abstellplétze fiir Fahr- und Motorfahrréder vollig ungenligend. 21 dieser
Abstellpldtze sollen im Veloraum im Untergeschoss angebracht werden, was flir den alltaglichen Gebrauch nicht praktika-
bel ist. Fachleute rechnen mit 1,5 Velo-Abstellpldtzen pro Zimmer, was beim Centralweg mindestens 72 Veloabstellplétze
bedeuten wiirde. Grosse Bedenken hat der VLL auch beziiglich der immer noch ungekldrten (Um-) Gestaltung des Central-
wegs (Strassenraum). Eine Umgestaltung ist in Arbeit (Stadtplanungsamt), die stédtische Liegenschaftenverwaltung will
aber dieses Projekt explizit nicht in ihr Bauprojekt und die dazu gehtrende Umgebungsgestaltung einbeziehen.

Per 24. Dezember nimmt der VLL zudem Stellung zum ,Bericht zum Bauentscheid* des Bauinspektorats der Stadt Bern.
Das Bauinspektorat kommt nach Priifung aller Unterlagen zum Schluss, dass die diversen Ausnahmebewilligungen und
die Baubewilligung erteilt werden kdnnen. Der VLL weist nach eingehendem Studium dieser Unterlagen insbesondere auf
nach wie vor ungekldrte Fragen des Néherbaurechts bzw. des Grenzabstands zur Liegenschaft Lagerweg 12 hin. Mit Ver-
fligung vom 29. Dezember schliesst der Regierungsstatthalter das Verfahren ab. Er wird wohl demnéchst diber das Bau-
gesuch entscheiden.

m Bis zum 2. Februar hat Luzius Theiler noch Frist, zu den beim Bundesgericht eingegangenen Repliken der Stadt Bern
und des Verwaltungsgerichts Stellung zu nehmen (Kompetenz des Gemeinderats als alleinige beschwerdeftihrende In-
stanz). Die Stadt stellt in ihrer Replik u.a. in Frage, ob die Beschwerde ans Bundesgericht tiberhaupt zuldssig, bzw. ob die

von Luzius Theiler geltend gemachte besondere Betroffenheit als Stadtrat rechtsgentigend sei, um als Beschwerdeftihrer
aufzutreten.

Mit Urteil vom 25. Marz weist das Bundesgericht die Beschwerde von Luzius Theiler ab, da kein aktuelles Rechtsschut-
zinteresse mehr bestehe ,...nachdem das Regierungsstatthalteramt die gegen die Erheblicherkldrung der Motion des Be-
schwerdefihrers gerichtete Beschwerde am 24. Oktober 2014 gutgeheissen hat und dieser Entscheid Rechtskraft erwach-
sen ist". Weiter hdlft das BG fest: ,Die vom Beschwerdefiihrer aufgeworfene Frage der Gemeindeorganisation mag zwar
insbesondere fiir inn als Stadtrat eine gewisse Wichtigkeit haben. Ob ihr allerdings eine grundsatzliche Bedeutung im Sinn
der erwdhnten Rechtsprechung zukommt, erscheint eher fraglich. .. Die Voraussetzungen, um die Beschwerde ausnahms-
weise trotz fehlendem aktuellen Rechtsschutzinteresse zu behandeln, sind damit nicht erfdllt®.

Am 29. April (mit Frist 29. Mai) publiziert der Gemeinderat die sogenannte geringfiigige Anderung des Bauklassen-
plans fiir den Centralweg 15. Fiir das bis anhin auf dem Gebiet geltende Bauklassenregime (ein Teil ist Bauklasse BK 3,
ein Teil BK 4) soll neu nur noch BK 3 gelten. Damit soll der fiir das Projekt Baumzimmer notwendige Gebdudeabstand zu
den bestehenden Gebduden, namentlich Lagerweg 12 nachtréglich korrigiert (verringert) werden, da das Baumzimmer
lediglich 3stdckig geplant ist. BK 4 Idsst 4 Stockwerke zu, allerdings mit einem Meter grosseren Abstand zur angrenzenden
Liegenschaft resp. ein Meter Tiefenverlust fir das gesamte Wohnprojekt.

Mit Datum 28. Mai reichen der VLL, das Griine Biindnis, die SP Bern Nord und die Griine Partei Bern eine gemeinsam

unterzeichnete Einsprache bzw. Beschwerde gegen diese geringfiigige Anderung des Bauklassenplans ein. Argumentiert

" wird u.a. damit, dass eine Abstufung der Bauklasse aus stddtebaulicher und wohnpolitischer Sicht nicht als geringfiigig
e angeschaut werden kdnne. Zumindest miissten die zustdndigen Organe dariiber befinden kdnnen (Stadtrat, Stimmbevol-
' ’ kerung), da diese Nutzungsreduktion von grossem offentlichen Interesse ist. Angesichts der enormen Wohnknappheit
ware im Gegenteil eine Umzonung in BK 4 mindestens eine Uberlegung wert, um fiir die Zukunft eine optimale 4-stéckige

. Nutzung sicherzustellen, entsprechend der viergeschossigen Bauhdhe der angrenzenden Hauser (Lagerweg, Gentralweg).
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Im Stadtrat wird am 7. Mai eine interfraktionelle Interpellation eingereicht mit dem Titel: Centralweg — neue Komplikatio-
nen bei einem vermurksten Projekt. Die Interpellantinnen von SP, GB/JA!, GPB-DA, GLP, AL und PdA wollen vom Gemein-
. derat unter anderem wissen, weshalb die Anpassung des Bauklassenplans nicht in einem friiheren Stadium publiziert wor-
den ist und unter welchen Bedingungen die Stadt bereit wére, das Projekt Baumzimmer zuriickzuziehen und abzuschrei-
ben.

Am12. Mai bzw. 11. Juni wendet sich der VLL direkt an den Regierungsstatthalter. Der VLL stellt sich auf den Stand-
punkt, dass das Baugesuch der Stadt materiell nicht bewilligungsféhig ist und der Regierungsstatthaltedaher die Stadt zum
Riickzug des Baugesuchs auffordern oder den Bauabschlag verfiigen miisse.

Die seit langerer Zeit leer stehende ehemalige Alcadis-Garage (Dammweg, Hofweg, Centralweg) soll neu von der GEWA
Stiftung (Bérner Brockenhaus) genutzt werden. Das entsprechende Baugesuch wird am 20. Mai publiziert. Der VLL trift
sich mit den fiir den Umbau Verantwortlichen zu einem Austausch. Das bislang mit Autos verstellte und leider private
| Trottoir am Dammweg soll kiinftig frei bleiben und damit auch fur die Fussgéngerlnnen wieder benutzbar sein. Der VLL
informiert die neuen Bauherren iiber die von der Stadt (Tiefbauamt) geplante Aufwertung des Stiicks Centralweg (parallel




zur Uberbauung Baumzimmer). Das Bérner Brocki hat fiir diesen Perimeter vier Autoabstellplétze fiir Kunden geplant, mit
Einfahrt {iber Hofweg, Ausfahrt (iber Lagerweg. Die Aufwertung Centralweg sieht aber u.a. eine Sperre gegen den Lager-
Weg vor.

Auf Antrag des Generalsekretariats des Gemeinderates gewahrt der Regierungsstatthalter am 4. Juni der Stadt eine Frist-
verlangerung bis zum 19. Juli zur Stellungnahme gegen die am 28. Mai eingereichte Beschwerde gegen die Geringfii-
gigkeit der Bauklassenanderung (Beschwerde von VLL, SP Bern Nord, Griines Biindnis, GPB-DA).

Als Reaktion auf die Schreiben des VLL vom 12. Mai resp. 11. Juni und angesichts des hdngigen Verfahrens zur gering-
fiigigen Anderung des Bauklassenplanes erlésst der Regierungsstatthalter am 18. Juni eine Sistierungsverfiigung. Dem-
nach wird der Regierungsstatthalter auf das seit Juni 2012 hangige Baugesuch von Immobilien Stadt Bern fir das Projekt
,Baumzimmer* erst wieder eintreten, wenn die Frage der Bauklassendnderung rechtsgiiltig abgeschlossen ist.

Am 21. Dezember verfligt das Bauinspektorat der Stadt Bern der FSZ Immobilien AG in Zirich den Bauabschlag fiir
den Ausbau der Liegenschaft am Lagerweg 12 (Baugesuch eingereicht am 24. April 2013, Publikation vom 14.
August 2014). Die FSZ Immobilien AG erhebt gegen diesen Entscheid am 21. Januar 2016 bei der ndchsten Instanz,
der Bau- Verkehrs- und Beschwerde, u.a. wie folgt (Zitat): «...Bei strittigen Objekt handelt es sich um das Wohnhaus
Lagerweg 12, welches heute durch Personen aus der alternativen Szene gegenleistungslos besetzt ist. Mit den beantrag-
ten Umbauten sollen Wohnungen fir dltere Personen geschaffen werden, um diesen den Verbleib im Quartier zu ermdg-
lichen und gleichzeitig die bisher bewohnten grossen Wohnungen fiir Familien frei zu machen. .. Anlésslich der obge-
nannten Verhandlungen zwischen den Parteien (Stadt Bern und FSZ) wurde vereinbart, vor dem Eingehen eines jeweiligen
Bauentscheides eine einvernehmliche Losung im Sinne der Gewdhrung der gegenseitigen Naherbaurechte zu vereinba-
ren. Dass sich die den vorliegenden Entscheid erlassende Behdrde und gleichzeitige Nachbarliegenschafteninhaberin
nicht daran hélt erstaunt, 14sst jedoch nur darauf schliessen, dass damit eine Besserstellung des eigenen Projektes beab-
sichtig ist...»

Die am 28. Mai 2015 von VLL, Griinem Biindnis, SP Bern Nord und Griiner Partei Bern gemeinsam eingereichte Be-
schwerde gegen eine geringfiigige Anderung des Bauklassenplans am Centralweg wird vom Regierungsstatthalter am 8.
Januar 2016 abgewiesen: «... handelt es sich um Vorbringen, welche fiir die Frage der Geringfligigkeit der strittigen
Plandnderung nicht von Relevanz sind. Das beabsichtigte Bauprojekt Centralweg 15 mag zwar aus politischer Sicht von
grosserer Bedeutung sein. Die Bauklassendnderung selber erhdlt hierdurch aber nicht mehr Gewicht, zumal nicht die
Bauklassendnderung selber politisch umstritten ist, sondern das konkrete Bauvorhaben auf besagte Parzelle. . .».

Am 27. April findet — unter der Leitung des Generalsekretariats der Stadt Bern, Fachbereich Recht — zur hdngigen Be-
schwerde gegen die geringfiigige Anderung des Bauklassenplans eine Einspracheverhandlung statt (Art. 122 BauV). Da
die einsprechenden Parteien den Entscheid des Regierungsstatthalters nicht weiter angefochten haben wird die Beschwer-
de nun als Einsprache im Planungsverfahren behandelt. Dies bedeutet, dass alle Unterlagen an das kantonale Amt fiir
Gemeinden und Raumordnung weitergeleitet werden, welches schliesslich tiber die Einsprachen entscheiden muss.
An der Ausspracheverhandlung hielten beide Seiten an ihren Standpunkten fest.

Am selben Tag lddt die Stiftung GEWA zu einem ,Einweihungs-Apéro® in den Hallen der enemaligen Alcadis- Garage am
Dammweg ein. Nach langem Hin und Her konnte der Mietvertrag endlich abgeschlossen und damit den Umbauten begon-
nen werden. Die Erdffnung des ,Bérner Brocki* am neuen Standort ist fiir Herbst 2016 geplant.

Anfang Mai wenden sich VLL, Grines Biindnis, SP Bern Nord und Griine Partei Bern noch einmal mit einem Brief an
den Gesamt-Gemeinderat mit der eindringlichen Bitte, das geplante Projekt ,Baumzimmer* zu sistieren und damit einer
grosseren Gesamtiiberbauung des Perimeters Centralweg, Lagerweg, Lorrainestrasse eine wirkliche Chance zu geben.

Am 14. Mai wird die Centralpark-Brache zu neuem Leben erweckt — mit Flohmi, Setzlingsborse, Musik, Spielen, Essen
und Solidesserts fiir Rojava (Westkurdistan, drei Enklaven im Norden Syriens, in denen vor allem die etwa zweiginhalb
Millionen Kurden Syriens leben). In Abldsung des Nachbarschaftskomitees wurde ein neuer Verein ,Quartiertreff Boxli“
gegriindet, welcher die Wohnbox belebt und zahlreiche Veranstaltungen auf der Brache organisiert.

Im Juni weist die kantonale Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) die Beschwerde des Besitzers der Liegenschaft
Lagerweg 12 ab. Nachdem ihm die Stadt im Dezember 2015 die Baubewilligung verwehrt hat kommt auch die BVE zum
Schluss, dass das Vorhaben, die bisherigen Balkone durch deutlich grossere, verglaste Loggien zu ersetzen ,erheblich
von der baurechtlichen Grundordnung® abweichen wiirde.

Im September reicht die FSZ Immobilien AG von Fredy Schonholzer ein neues Baugesuch fiir den Lagerweg 12 ein.
Geplant ist jetzt ein Balkonturm an der Riickseite der Liegenschatt, mit allerdings deutlich tieferen Balkonen als an dem
angebauten Nachbarhaus. Das Baugesuch ist Anfang 2017 noch in Bearbeitung beim Bauinspektorat.



Mit Entscheid vom 24. November lehnt das kantonale Amt flir Gemeinden und Raumordnung (AGR) die Beschwerde
von VLL, Griinem Biindnis, SP Bern Nord und GPB-DA gegen die, vom Gemeinderat am 22. April 2015 beschlossene
geringfiigige Anderung des Bauklassenplans ab: ,Die von der Gemeinde vorgesehene Bauklasse 3 fiir die ganze Parzelle
Nr. 1446 ist sachlich vertretbar und rechtlich nicht zu beanstanden®. Angesichts der Aussichtlosigkeit verzichten die Be-
schwerdefiihrenden auf einen Weiterzug an die kantonale Justizdirektion. Somit ist zu erwarten, dass der Regierungsstatt-
halter das sistierte Baubewilligungsverfahren ab Februar 2017 wieder aufnehmen wird.

Am 2. Marz konnte eine VLL-Delegation dem neu gewdhlten Gemeinderat Michael Aebersold (Direktion Finanzen) in
einem persdnlichen Gespréch darlegen, dass eine Gesamtiiberbauung Lagerweg/Centralweg die grosste Akzeptanz hétte,
weil dadurch mehr und bezahlbarerer Wohnraum geschaffen werden kdnnte. Der Gemeinderat versicherte uns, dass er
nach wie vor in Verkaufsverhandlungen mit dem Besitzer der Liegenschaft Lagerweg 12 stehe, was sich allerdings als
dusserst schwierig erweise.

Mit einer Verfiigung vom 7. September forderte der Regierungsstatthalter die Bauherrschaft (Immobilien Stadt Bern)
dazu auf, bis zum 22. September mitzuteilen, ob sie (iberhaupt noch ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Baubewil-
ligungsgesuchs habe: Da sich die Bauherrschaft nicht mehr gemeldet habe, gehe man davon aus, dass an einem Ent-
scheid zum Baubewilligungsverfahren «kein rechtserhebliches Interesse» mehr bestehe.

Der Gemeinderat reagierte umgehend: Er beantragte die Fortsetzung des Baubewilligungsverfahrens und liess via Medi-
enmitteilung ausrichten, dass die Genehmigung zur Umteilung in die Bauklasse 3 per sofort in Kraft trete. Da die Kauf-
Verhandlungen mit dem Besitzer der Liegenschaft am Lagerweg 12 scheiterten, wolle man das Projekt «Baumzimmer»
nun wie geplant bauen. Das Projekt werde bis im Herbst 2018 beziiglich Kosten optimiert, um tiefere Mietzinse zu errei-
chen (Baukosten reduzieren, Renditevorgaben senken). Sollte sich das Bauvorhaben dadurch wesentlich @ndern, miisste
dem Stadtrat erneut einen Antrag gestellt werden.

Der VLL verlangte in einer Medienmitteilung vom 30. Oktober, dass das abgednderte Bauprojekt in jedem Fall dem
Stadtrat erneut zur Genehmigung vorgelegt werden miisse. Sollte eine Kostenreduktion nicht gelingen, erwarte man einen
Planungsstopp bis zum Zeitpunkt, zu dem ein Erwerb der angrenzenden Liegenschaft am Lagerweg 12 mdglich werde.
Zudem wiirde mit der Uberweisung der Motion Penher eine Pattsituation entstehen, bzw. die Stadt wére nicht langer legi-
timiert, an ihrem Baumzimmer-Projekt festzuhalten.

Am 13. November nahm der VLL zuhanden des Regierungsstatthalters noch einmal Stellung zum Baubewilligungsver-
fahren und ersuchte ihn das Verfahren einzustellen. Mit der geplanten «Kostenoptimierung» seien zu viele Anderungen
zZu erwarten, so dass ziemlich sicher ein neues Baugesuch notwendig wiirde. Zudem sei die politische Debatte tiber die
Bautétigkeit (Abgabe an gemeinniitzige Bautrdger mit Auflagen) nach wie vor hangig. Alle unsere Einwande fanden offen-
sichtlich kein Gehor.

Am 27. Dezember verfiigt der Regierungsstatthalter den Gesamtbauentscheid: Neubau Mehrfamilienhaus mit Attikage-
schoss, Projektdnderung wahrend Verfahren: anstelle von Baumzimmern zwei freistehende und zwei angebaute Balkon-
tiirme. Damit werden samtliche noch hangige Beschwerden (u.a. vom VLL) gegen das Projekt abgelehnt und der Stadt die
Genehmigung zum Bauen erteilt. Sowohl das von der Stadt nachgereichte Mobilitdts- und Mietkonzept wie auch alle an-
deren Anderungen werden vom Regierungsstatthalter als gentigend und rechtens anerkannt.

Am 2. Februar reicht der VLL gegen den Bau-Entscheid des Regierungsstatthalters bei der Kantonalen Bau- und Ener-
giedirektion BVE Beschwerde ein. Der VLL forderte dabei insbesondere, dass der Gesamtbauentscheid aufzuheben und
dem Baugesuch vom 5. April 2012 (eingereicht am 11. Juni 2012) mit Projektanderung vom 10. Januar 2014 der Bauab-
schlag zu erteilen sei. Zudem miisse das Baugesuch neu publiziert werden, unter Angabe der bis Herbst 2018 geplanten
wesentlichen Anderungen des Projekts Baumzimmer und der mit dem Bauprojekt eng verkniipften baulichen und ver-
kehrstechnischen Neugestaltung des Centralwegs. Eventualiter sei der Gesamtbauentscheid zu sistieren, bis die von der
Bauherrschaft auf Herbst 2018 angekiindigte Projektdnderung sowie die damit zusammenhéngende Planung zur Umge-
staltung Aussenraum Centralweg publikationsfahig vorliegen.

. Am 20. August lehnt die BVE sdmtliche Beschwerde-Eingaben ab. Einzig beziiglich der Verkehrs-Situation am Hofweg

(geplanter Abstell und Umschlagplatz) gab die BVE der Kritik des VLL teilweise recht. Dem VLL entstehen Verfahrenskos-
ten in der Hohe von rund 3300. Franken.

Der lange warme Sommer 2018 macht einmal mehr deutlich, wie gross das Bediirfnis nach einem Stiick «freiem»
Brachland ist. Die Gartengruppe erfreut sich eines regen Zulaufs, die Wohnbox wird wieder 6fter fiir Veranstaltungen be-
nutzt, die Gruppe «verbrachte» 1adt zu Gartenkonzerten ein und im Juni organisieren engagierte junge Leute ein sehr gut



gesuchtes Public Viewing wahrend der Fussball WM. Leider wird die Brache immer wieder von Leuten «missbraucht»,
um alte Mdbel und zahllosen Haushaltsabfall zu entsorgen. In enger Zusammenarbeit mit der Quartierarbeit Nord des vbg
konnen regelmassige Aufrdumtage organisiert werden.

Der Anbau von Balkonen an der Liegenschaft Lagerweg 12, im Besitz von Fredy Schénholzer, ist offenbar im September
vom Regierungsstatthalter bewilligt worden. Ob die Stadt diesen Entscheid anfechten wird bleibt offen. Der Anbau dieser
Balkone an einer derart sanierungsbediirftigen Liegenschaft scheint aber eher unwahrscheinlich. Sie wiirden aber sicher-
lich den «Wert» der geplanten stédtischen Baumzimmer auf dem Centralweg beeintrdchtigen.

Dezember: Das im September 2017 vom Gemeinderat fiir Herbst 2018 in Aussicht gestellte iberarbeitete Baumzimmer-
Bauprojekt (Kosteneinsparung) liegt noch nicht vor. Auch die im September 2013 eingereichte interfraktionelle Motion
Stéphanie Penher «Bauprojekt Centralweg: glinstigen Wohnraum mdglich machen» ist vom Stadtrat noch nicht behan-
delt worden.

Im Herbst 2019 wurde das Bauprojekt neu berechnet mit dem Ziel, die Kosten zu senken, damit die Mietzinse etwas
tiefer werden. Die neuen Zahlen wurden Ende Jahr dem Gemeinderat vorgelegt der beschlossen hat, dass der Baukredit
noch einmal (freiwillig) dem Stadtrat und damit der Offentlichkeit vorgelegt werden soll. Voraussichtlich wird dann auch
iiber die Motion Penher (eingereicht 2013!) befunden. Der erste Punkt des Vorstosses, zu kldren, ob die Liegenschaft
Lagerweg 12 nicht dazu gekauft werden kann hat sich erledigt: Die Stadt hat mehrfach versucht, mit dem Hausbesitzer
Fredy Schonholzer ins Geschéft zu kommen. Da er einen exorbitanten Betrag von 6 Mio. fordert musste sich Immaobilien
Stadt Bern geschlagen geben. Demnach wiirde eine 4,5 Zimmerwohnung im EG neu noch 1898.00 Franken Miete kosten
(vorher 2'565.00), eine 3,5 Zimmerwohnung im 2. OG neu 1'612.00 Franken (vorher 2'272.00 Franken).

Am 4. Marz présentiert Gemeinderat Michael Aebersold, Direktor Finanzen den Gberarbeiteten Kreditvortrag. Die im
September 2018 erteilte Baubewilligung hat eine Giltigkeit von drei Jahren bis August 2021 (sie kdnnte mit Antrag um
zwei Jahre verldngert werden). Die Kosten des urspriinglichen Bauprojekts aus dem Jahre 2012 betrugen Fr. 8'823
000.00. Die nun erfolgte Uberarbeitung und Kostenreduktion zeigt, dass sich das Projekt mit Kosten von Fr. 7'780:000.00
realisieren Idsst. Die Kosteinsparung beléduft sich auf Fr. 1'043'000.00.

Im Hinblick auf die Beratung in der zustandigen Stadtrats-Kommission (FSU) und der Debatte im Stadtrat wendet sich der
VLL an alle Stadtratsmitglieder und fordert sie auf, die 13 Wohnungen unter das sog. GGWR-Regime zu stellen (giinstiger
Wohnraum mit Vermietungskriterien) sowie zwei Wohnungen komplett behindertengerecht auszubauen. Dies auch im
Hinblick auf die neuen kantonalen Richtlinien, wonach Massnahmen zu ergreifen sind, damit behinderte Menschen wenn
immer moglich selbstandig leben kdnnen.

Die vorberatende Kommission beantragt nach ihrer Sitzung vom 16. Juni dem Stadtrat die Halfte der Wohnungen als
GUWR Wohnungen zu vermieten sowie priifen zu lassen, ob zwei Wohnungen behindertengerecht ausgebaut werden kon-
nen.

Am 20. August iiberweist der Stadtrat sowohl die Antrége der FSU wie auch den iiberarbeiteten Baukredit von insgesamt
Fr. 7°780°000.00. zulasten der Investitionsrechnung des Fonds fiir die Boden- und Wohnbaupolitik. Der Baubeginn ist fiir
Friihling 2021 geplant, voraussichtliches Bauende Sommer/Herbst 2022. Die im September 2013 (!) eingereichte inter-
fraktionelle Motion Stéphanie Penher «Bauprojekt Centralweg: giinstigen Wohnraum mdglich machen» wird abgeschrie-
ben.

Mit Einsprachefrist bis am 14. April 2020 beantragt der Besitzer vom Lagerweg 12, Fredy Schonholzer erneut eine
Baubewilligung, dieses Mal fiir einen Dachaufbau (es braucht ein Ausnahmegesuch) und weitere bauliche Massnahmen,
um die teils sehr kleinen Wohnungen wieder herzurichten. Seine Begriindung: ,Mit dem Ausbau mdchten wir das Gebau-
de aufwerten, um dem Quartier ein zeitliches Aussehen zu geben und eine Immobilie fiir bezahlbare Mieten der Berner
Bevdlkerung zur Verfligung zu stellen. .. Mit dem vorliegenden Projekt wird das Gebdude aufgewertet und es entsteht eine
quartierfreundliche Immobilie". Die mittlerweile ziemlich heruntergekommene und mehr als nur sanierungsbedirftige
Liegenschatt wirklich zu sanieren ist aber fiir Schonholzer offenbar keine Option. Der Zeitung ,Bund” gibt er am 26. Au-
gust an, dass sich dereinst seine Erben um die Zukunft des Hauses kiimmern miissten. Die Besetzung durch engagierte
Leute vom Denkmal Kollektiv 1asst er aber offenbar vorerst gewdhren, immerhin sind sie schon sgit sigben Jahren am
Lagerweg 12 zu Hause.



m Mit Verfiigung vom 10. Méarz 2021 lehnt das Bauinspektorat das Baugesuch fiir den Ausbau der Dach-Terrasse am

Lagerweg 12 ab. Die FSZ Immobilien AG erhebt dagegen im April Beschwerde bei der kantonalen Bau- und Verkehrs-
direktion. Darin behauptet sie unter anderem, dass die Kantonspolizei die Rdumung der Besetzenden vom denkmal ver-
weigere bis das Gebdude umfassend saniert werde. Zudem beklagt sich der mit der Beschwerde beauftragte Anwalt, dass
der VLL eine ,rein politisch motivierte und rechtlich durch nichts begriindete Einsprache” gegen den Terrassen- und Trep-
penhaus-Ausbau eingelegt habe. Die friiher bereits erteilte Baubewilligung fir die neu anzubringenden Balkone (Riick-
seite des Hauses) lauft am 28. Mai 2021 ab.

Die Gartengruppe hofft, dass sie das Geldnde unter der Eisenbahnbriicke an der Jurastrasse als Ersatz von der Stadt Bern
zur Verfigung gestellt bekommt. Allerdings ist die Erde mit viel zu hohen Werten (Blei, Zink, Kupfer, PAK) belastet. Wer
fiir die Sanierung zusténdig ist (Ubernahme Kosten) ist Gegenstand von Verhandlungen zwischen der Gartengruppe und
der Stadtverwaltung (ISB, Stadtgriin).

Per 1. Juli 2021 wird die Brache abgesperrt, damit erste Vorarbeiten vorgenommen werden kdnnen im Hinblick auf den
per Anfang August geplanten Baubeginn. Das mit insgesamt Fr. 7'780°000.00 Baukosten veranschlagte Wohnhaus (13
Wohnungen) soll bis Herbst 2022 / Friihling 2023 fertig gestellt sein.

Vorher — nachher — aufgenommen kurz vor Baubeginn im Sommer 2021 Fotos: Ch. Sieber / E. Sommerhalder



Impressionen von der rasch wachsenden Baustelle am Centralweg, aufgenommen von Hannes Behnd.
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